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Alfredo Pacheco Osoria

Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana

Palacio del Congreso Nacional
Sus manos

Señor presidente de la Cámara de Diputados:

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 128, numeral 2, literal d, de la

Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024, y en

cumplimiento de las disposiciones del artículo 93, numeral 1, literal k, someto al Congreso
Nacional, la Primera Enmienda al Contrato de Préstamo núm. 9490-DO suscrita entre la

República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 8

de junio de 2026, para el fínanciamiento del Programa de Modernización para el Sector Agua
Potable y Saneamiento.

La referida Enmienda tiene por objeto adecuar el Contrato de Préstamo núm. 9490-DO al

esquema actual de ejecución del Programa, mediante la actualización de sus disposiciones
operativas, financieras e institucionales. En ese sentido, incorpora modificaciones orientadas
a ajustar los indicadores vinculados a los desembolsos, sus metas intermedias, plazos y

mecanismos de verificación; establecer un período adicional para el cumplimiento de
determinados resultados; reasignar recursos entre categorías de desembolso; y actualizar las
definiciones y disposiciones aplicables a los costos operativos del Programa. Asimismo,

introduce ajustes al esquema de ejecución, mediante la actualización de la matriz de

resultados que rige los desembolso con el propósito de optimizar la ejecución del Programa.

De igual forma, la Enmienda adecúa los arreglos institucionales a la nueva estructura

administrativa del Estado, disponiendo que el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE)

asuma la condición de organismo ejecutor del Programa, en sustitución del extinto Ministerio

de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), cuya supresión fue dispuesta por la Ley

núm. 45-25, del 21 de julio de 2025. Como consecuencia de ello, la Unidad Coordinadora

del Programa queda adscrita al referido ministerio, el cual ejercerá las funciones de
coordinación, supervisión, seguimiento, evaluación y administración general del Programa.

Esta remisión se realiza para los fines constitucionales correspondientes.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

LUIS ABINADER
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Yo, RAMÓN CEDANO MELO, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instam

debidamente juramentado para el ejercicio de mis funciones, CERTiFICO: Que la siguiente'esuha traducción fiel
al castellano del documento adjunto, escrito en inglés.

Registro No. 443/2026

Nacional,

THE WORLD BANK
WORLD BANK GROUP

Fecha; 21 de mayo de 2026
Su excelencia

Magín Javier Díaz
Ministro de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Av. México #45, Gazcue

Santo Domingo,

República Dominicana

Re: República Dominicana: Préstamo del BIRF No. 9490-DO

(Programa de Modernización del Sector Agua de la República Dominicana)
Primera Enmienda al Contrato de Préstamo

Excelencia;

Nos referimos al Contrato de Préstamo suscrito entre la República Dominicana (el "Prestataiáo”)

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (el “Banco”), de fecha 5 de julio de 2023 (el

“Contrato de Préstamo”), para la Operación antes mencionada. Cabe señalar que los términos en mayúscula

utilizados en esta carta (“Carta Enmienda”) que no se definen en ella tienen el significado que se les atribuye
en el Contrato de Préstamo.

También nos remitimos a la Sección 10.02 de las Condiciones Generales, que autoriza al
representante designado por el Prestatario en el Contrato de Préstamo a “aceptar cualquier modificación o
ampliación de las disposiciones del Contrato de Préstamo mediante un instrumento escrito firmado por

dicho representante; siempre que, en opinión de dicho representante, la modificación o ampliación sea
razonable en las circunstancias y no aumente sustancialmente las obligaciones del Prestatario en virtud del
Contrato de Préstamo”.

Finalmente, nos referimos a su carta n.° MH-2025-004332, de fecha 12 de febrero de 2025, y a

nuestras conversaciones posteriores para modificar ciertas cláusulas del Contrato de Préstamo. Nos

complace informarle que el Banco está de acuerdo con su solicitud. En consecuencia, y de conformidad

con la Sección 10.02 de las Condiciones Generales, el Banco acepta modificar el Contrato de Préstamo de

la siguiente manera;

1. Todas las referencias a los términos “MEPyD” y “Ministerio de Hacienda” en el Contrato de

Préstamo quedan sustituidas por el término “MHyE”, salvo las referencias al MEPyD en el

Artículo IV del Contrato de Préstamo y en la Sección 1B2 del Anexo 2 del Contrato de Préstamo.

2. El artículo V del Contrato de Préstamo queda modificado de la siguiente manera;

ARTICULO V — REPRESENTANTE; DIRECCIONES

5.01. Salvo lo dispuesto en la Sección 2.02 del presente Contrato, el representante del

Prestatario es su Ministro de Hacienda y Economía.
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5.02 . A los efectos de la Sección 10.01 de las Condiciones Generales:

La dirección del Prestatario es:(a)

Ministerio de Hacienda v Economía

Av . México 45, Gazcue

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional

República Dominicana; y

(b) La Dirección Electrónica del Prestatario es:

madiaz a hacicnda.oQv

5.03. A los efectos de la Sección 10.01 de las Condiciones Generales:

La dirección del Banco es:(a)

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
1818 H Street, NW

Washington, DC 20433

Estados Unidos de América; y

(b) La Dirección Electrónica del Banco es:

Télex: Facsímil: Correo electrónico:

248423 (MCI) o

64145(MCT)

1-202-477-6391 iuribc'úworidbünk.org''

3. La parte 2.1 del Anexo 1 del Contrato de Préstamo queda modificada de la siguiente manera:

Supervisión, Coordinación, Seguimiento y Evaluación. Proporcionar apoyo financiero

para: (a) la supervisión, coordinación, seguimiento y evaluación de la Operación,

incluidas, entre otras cosas, el apoyo a la UCGP para la administración fiduciaria, la

preparación e implementación de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto,

la adquisición de equipos y vehículos básicos de oficina, la renovación de las oficinas de

la UCGP, la verificación de los DLI/DLR y la realización de actividades de comunicación

y sensibilización, y auditorías financieras del Programa y del Proyecto; y (b) el desarrollo

e implementación de un marco de seguimiento del desempeño de los SAS”

“1.

4. La sección l.D 1 (b) del Anexo 2 del Contrato de Préstamo queda modificada para que diga lo

siguiente:

••(b) (i) asegurar que el Agente de Verificación lleve a cabo el proceso de verificación de

DLl/DLR de conformidad con el Protocolo de Verificación; y (ii) presentar al Banco los

informes de verificación correspondientes a los años 1 a 4, dentro de los plazos

especificados en el Manual de Operaciones, en forma y contenido satisfactorios para el
Banco. Con respecto al año 5, los informes de verificación correspondientes deberán

presentarse a más tardar el 1° de junio de 2028, en forma y contenido satisfactorios para
el Banco.
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5. La tabla que figura en la Sección 1V.A.2 del Anexo 2 del Contrato de Préstamo queda modificada de

la siguiente manera:

Categoría

(incluido el Indicador

Vinculado al Desembolso,

según corresponda)

Importe del
Préstamo

Asignado a cada

Categoría

(expresado en

USD)

Importe del Préstamo

Asignado/Máximo para
cada DLR

(expresado en USD)

Porcentaje de Gastos

Elegibles que ha de
financiarse

(Impuestos incluidos )

(I) DLI # I: Hogares atendidos

con Suministro de Agua
Gestionado de forma

Segura

DLR#l(a);

25,000,000 No aplicable

25,000,000

(2) DLI # 2: Hogares atendidos
con Saneamiento

Gestionado de forma

Segura

DLR#2(a):

25,000,000 No aplicable

25,000,000

(3) DLI # 3: Fortalecimiento de

la rendición de cuentas y

mejora de la capacidad de

planificación

11,250,000 No aplicable
Año 1: DLR#3(a)

Año 2: DLR#3(b)

Año3:DLR#3(c)

Año 4: DLR#3(d)

Año5:DLR#3(e)

Año 1: 1,500,000

Año 2: 2,440,000

Año 3: 2,440,000

Año 4: 2,440,000

Año 5: 2,430,000

(4) DLI #4: Mejora de la

planificación e

implementación del

presupuesto de capital
9,750,000 No aplicable

Año 2: DLR#4(b)

Año 3: DLR#4(c)

Año 4: DLR #4(d)

Año 5: DLR #4(e)

Año 2: 2,440,000

Año 3: 2,440,000

Año 4: 2,440,000

Año 5: 2,430,000

(5) DLI #5: Aumento de las

tasas de cobro

13,500,000 No aplicableAño3:DLR#5(c)

Año 4: DLR #5(d)

Año5:DLR#5(e)

Año 3: 3,000,000

Año 4: 4,500,000

Año 5: 6,000,000

(6) DLI #6: Mejora de la

planificación operativa.
34,500,000 No aplicable
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Desempeño en agua no

registrada (ANR) y

eficiencia energética

Año 1: DLR #6(a):

Año 2: DLR #6(b):

Año 3; DLR#6(c):

Año 4; DLR #6(d):

Año 5: DLR#6(e):

Año 1:2,500.000

Año 2: 6,000,000

Año 3: 10,000,000

Año 4: 8,000,000

Año 5: 8,000,000

(7) DLl #7: Reducción de agua

no registrada (ANR)

Año3;DLR#7(e);

Año 4: DLR#7(d):

Año5:DLR#7(e):

15,250,000 No aplicable

Año 3: 4,000,000

Año 4: 5,150,000

Año 5: 6,100,000

(8) DLT #8: Eficiencia

energética mejorada
15,250,000 No aplicable

Año 3: DLR#8(c)

Año4:DLR#8(d)

Año 5: DLR#8(e)

Año 3: 4,000,000

Año 4: 5.150,000

Año 5: 6,100,000

(9) DLT #9: Fortalecimiento de

la gobernanza corporativa

Año 1: DLR #9(a)

Año2:DLR#9(b)

Año3:DLR#9(c)

Año 4: DLR #9(d)

Año5:DLR#9(e)

50,500,000 No aplicableAño 1:3,000,000

Año 2: 11,600,000

Año 3: 11,800,000

Año 4: 11,970,000

Año 5: 12,130,000

(10) DLI #10: Monitoreo del

desempeño reforzado

Año 2: DLR #10 (b):

Año 3: DLR #10 (c):

Año 4: DLR #10 (d):

Año 5: DLR #10 (e):

25,000.000

Año 2: 5,950,000

Año 3: 6,100,000

Año 4: 6.330,000

Año 5: 6,620,000

(11) Bienes, obras, servicios de

distintos de consultaría,

servicios de consultaría.

Costos Operativos y

capacitación para las partes

2.1,2.2y2.3(a)del

Proyecto

16,875,000 No aplicable 100%

(12) Bienes, obras, servicios

distintos de consultaría,

servicios de consultaría.

Costos Operativos y

7,500,000 No aplicable 100%
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Capacitación para las
Partes 2,3(b), 2,3(c),

2.3(d), 2,3(e), 2,3(f)y

2.3(g) del Proyecto

Importe que ha de pagarse de
conformidad con la Sección

2.03 de este Contrato con

arreglo a la Sección 2.05(b)
de las Condiciones Generales

(13) Tarifa Inicial 625,000 No aplicable

IMPORTE TOTAL 250,000,000

6. El Anexo 3 del Contrato de Préstamo queda modificado por la presente de conformidad con el Anexo
a esta Carta Enmienda .

7. El Anexo al Contrato de Préstamo queda modificado de la siguiente manera:

Se elimina la definición de “Ministerio de Hacienda” y se renumeran las definiciones

subsiguientes en consecuencia.

(a)

(b) Las siguientes definiciones quedan modificadas para que se lean de la siguiente manera:

■■"Costos Operativos” significa los costos operativos increméntales razonables relacionados

con la gestión técnica y administrativa, la preparación, el monitoreoy la supervisión requeridos

en virtud del Proyecto, incluidos, entre otros, el alquiler de las oficinas de la UCGP. los

suministros de oficina, los costos de viaje (incluidos el alojamiento, los costos de transporte y

viáticos), los servicios de impresión, los costos de comunicaciones, los servicios públicos, el

mantenimiento de los equipos e instalaciones de oficina y los costos de operación y
mantenimiento de vehículos.”

“Año I” significa el primer año de implementación de las actividades del Programa, que se

llevará a cabo dentro del Año Fiscal 2023 del Prestatario y el Período Adicional, para lograr

los resultados que se muestran en la segunda columna de la tabla del Anexo 3 del presente
Contrato.”

“Año 2” se refiere al segundo año de implementación de las actividades del Programa, que se

llevará a cabo dentro del Año Fiscal 2024 del Prestatario y el Período Adicional, para lograr

los resultados que se muestran en la tercera columna de la tabla del Anexo 3 del presente
Contrato”.

■■Año 3” significa el tercer año de implementación de las actividades del Programa, que se

llevará a cabo dentro del Año Fiscal 2025 del Prestatario y el Período Adicional, para lograr
los resultados que se muestran en la cuarta columna de la tabla del Anexo 3 del presente
Contrato.”

■■Año 4” significa el cuarto año de implementación de las actividades del Programa, que tendrá

lugar dentro del Año Fiscal 2026 del Prestatario y el Período Adicional, para lograr los
resultados que se muestran en la quinta columna de la tabla del Anexo 3 del presente Contrato.”

Se añaden las siguientes definiciones (y se reordenan las definiciones restantes para mantener
el orden alfabético):

(c)

ti Cen.'T
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““Período Adicional” significa el período adicional de hasta once (11) meses después del

Año 1, Año 2, Año 3 y Año 4, con el fin de lograr los Resultados para el Año 1, Año 2,

Año 3 y Año 4, según lo establecido en el Anexo 3 del presente Contrato

““MHyE” significa el Ministerio de Hacienda y Economía del Prestatario, o cualquier

sucesor aceptable para el Banco.
51

Todas las demás disposiciones del Contrato de Préstamo , salvo las modificadas en el presente

documento, permanecerán en pleno vigor y efecto.

Por favor, confirme su conformidad con lo anterior, en nombre del Prestatario, firmando y

fechando esta Carta Enmienda en los espacios provistos a continuación. Las disposiciones establecidas en

esta Carta Enmienda entrarán en vigor a partir de la fecha en que sea refrendada, o, si corresponde, en la

fecha en que el Banco envíe al Prestatario una notificación de aceptación de la evidencia de que esta Carta

Enmienda: (i) ha sido debidamente autorizada, firmada y otorgada en nombre del Prestatario; y (ii) es

legalmente vinculante para el Prestatario de conformidad con los términos del Contrato de Préstamo , según

lo modificado por el presente documento.

Tenga en cuenta también que el documento de reestructuración n.° RES00532 se publicará en el
sitio web externo del Banco de conformidad con la Política de Acceso a la Información del Banco .

Muy atentamente.

BANCO INTERNACIONAL DE

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO

[Firmado]

Juan Pablo Uribe

Director de División

América Central y la República Dominicana

Región de América Latina y el Caribe

ACORDADO Y CONFIRMADO

REPÚBLICA DOMINICANA

[Firmado]Por :

(Representante Autorizado)

Nombre: Magín J. Díaz

Ministro de Hacienda y EconomíaTítulo:

8 de junio de 2026Fecha:
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ANEXO

ANEXO 3

Indicadores Vinculados a los Desembolsos, Resultados Vinculados a los Desembolsos y Montos Asignados (incluidos los Montos Asignados por DLR alcanzados

por cada Proveedor de Servicios SAS, según corresponda).

Resultados vinculados a los desembolsos

Indicadores

vinculados a los

desembolsos

Resultados que se deben
LOGRARSE EN EL

AÑO 5

Resultados QUE deben
LOGRARSE EN EL

AÑO 3

Resultados que se deben

LOGRARSE EN EL

AÑO 4

Resultados Que
Deben I.ograrse En El

AÑOl

Resultados que deben
LOGRARSE EN EL

AÑO 2

DLI #1:

Hogares atendidos
con Suministro de

Agua Gestionados

de Forma Segura

I a Número de Hogares Adicionales Atendidos con Suministro de Agua Gestionados de Forma Segura : 34,700

(DLR Escalable)

Línea Base: 0

Montos

Asignados
US$721 poi- cada Conexión adicional de Agua Gestionada de Fomia Segura

fO

ol!
11

^ //

DLI #2:

1 Hogares
atendidos con

Saneamiento

Gestionado de

Forma Segura
Línea Base: 0

2.a Número de Hogares adicionales Atendidos con Saneamiento Gestionados de Forma Segura: 76,300 (DLR Escalable)
!

/

*

Montos

Asignados
US$328 por cada Conexión Adicional de Saneamiento Gestionado de Forma Segura.

#3:Dl,l

Mayor rendición
de cuentas y
mejor capacidad
de planificación.

3.C 3.d3.a 3.b 3.C

Logros con base al
Acuerdo de Desempeño

firmado evaluado por la
UCGP

anuales actualizados por
el Proveedor de Servicios

SAS y publicados en el
sitio web del Proveedor

(i). Logros con base al
Acuerdo

Desempeño firmado
evaluado por la UCGP
y objetivos anuales
actualizados por el
Proveedor

Servicios SAS y

publicados en el sitio

(i) Bonadorde
Acuerdo de

Desempeño

preparado; y

(ii) PEI de cuatro años,

incluido el POA y el
presupuesto
relacionado

preparado y

(i). Logros con base al
Acuerdo de Desempeño

firmado evaluado por la
UCGP y objetivos
anuales actualizados por
el Proveedor de

Servicios SAS y
publicados en el sitio
web del Proveedor de

(i). Logros con base al
Acuerdo de Desempeño

firmado evaluado por la
UCGP y objetivos
anuales actualizados

por el Proveedor de
Servicios SAS y
publicados en el. Sitio
web del Proveedor de

(i).
de

objetivosy

de



8

Resultados Vinculados a los Desembolsos

Indicadores

Vinculados A LOS

Desembolsos

Resultados que se deben

LOGRARSE EN EL

ASoS

Resultados Que
Deben Lograrse En El

AÑO 1

Resultados Que Deben
Lograrse En

El AÑO 2

Resultados QUE deben

LOGRARSE EN EL

AÑO 3

Resultados que se deben

LOGRARSE EN EL

AÑO 4

web del Proveedor de

Servicios

correspondiente; y

de Servicios SAS

correspondiente; y
aprobado por el
correspondiente
consejo
administración o el

Director Ejecutivo
del Proveedor de

Servicios SAS, según
los requisitos del

proveedor

conespondiente.

Servicios

correspondiente; y

de Servicios SAS

correspondiente y

Presupuesto operativo y de
inversión de capital anual
preparado y aprobado pol
la consejo
administración

Proveedor de Sei-vicios

SAS correspondiente

según las fechas
establecidas en las

Directrices de DIGEPRES

para la formulación del
presupuesto; y

•Al menos el 70% de las

actividades relacionadas

con la mejora de la
eficiencia incluidas en el

POA para el año

completado por el
Proveedor de Servicios

SAS correspondiente,

según lo previsto.

SAS

SAS

de
(ii) (ii) Presupuesto operativo y

de inversión de capital

anual preparado y

aprobado por la consejo
de administración del

Proveedor de Servicios

SAS correspondiente

según las fechas
establecidas en las

Directrices

DIGEPRES para la
formulación

presupuesto; y

(ii) Presupuesto operativo
y de inversión de

capital
preparado y aprobado

por la consejo de
administración

Proveedor

Servicios

correspondiente según
las fechas establecidas

en las Directrices de

DIGEPRES para la
formulación i

presupuesto; y

. Al menos el 65% de

de las actividades

relacionadas con la

mejora de la eficiencia
incluidas en el POA

para

completadas por el
Proveedor

Servicios

correspondiente según
lo planeado.

(ii) Presupuesto operativo y
de inversión de capital

anual preparado y

aprobado por la consejo
de administración del

Proveedor de Servicios

SAS correspondiente
según las fechas
establecidas en las

Directrices

DIGEPRES para la
formulación

presupuesto; y

anual
de

del

del

de

SAS

(DLR No Escalable)
dede

deldeldel (iii)

(iii) (iii) Al menos el 80% de las
actividades relacionadas

con la mejora de la
eficiencia incluidas en el

POA para el año

completado por el
Proveedor de

SAS

(iii) Al menos el 75% de las
actividades relacionadas

con la mejora de la
eficiencia incluidas en el

POA para el año

completado por el
Proveedor de Servicios

SAS correspondiente,

según lo previsto.

el ano

de Servicios

correspondiente, según

lo previsto.

(DLR No Escalable)
SAS

(DLR No Escalable)
(DLR No Escalable)

(DLR No Escalable)

INAPA: $ 640,000 fNAPA: % 1,040,000 INAPA: $ 1,040,000INAPA: $ 1,040,000

CORAASAN: $ 960,000

INAPA: $ 1,040,000

Montos Asignados

por desembolsarse
por DLR

alcanzados por
cada SAS

CORAASAN;

590,000

CORAASAN: $ 960,000 CORAASAN: $ 960,000 CORAASAN: S 960,000

CORAAVEGA: $ 440.000 CORAAVEGA: $ 440.000CORAAVEGA: $440,000 CORAAVEGA:S 440,000
CORAAVEGA:

$ 270,000

l

1
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Resultados vinculados a los Desembolsos

Indicadores

Vinculados a los

Desembolsos

Resultados que se deben

LOGRARSE EN EL

AÑO 4

Resultados que se deben

LOGRARSE EN EL

AÑO 5

RESULTADOS QUE
DEBEN LOGRARSE EN

EL AÑO 1

RESULTADOS QUE DEBEN
LOGRARSE EN

EL AÑO 2

Resultados QUE deben

LOGRARSE EN EL

AÑO 3

Proveedor

de Servicio

4 e. En el Año 5, En el año 4., cada
Proveedor de Servicios SAS ha

preparado un plan de adquisiciones
anualizado con costos para

inversiones de capital, con un plan
de efectivo asociado, y lo ha
incluido como parte de su
respectiva
presupuesto anual al Prestatario
nara el año fiscal 2028.

4 c. En el Año 3, cada Proveedor de

Servicios SAS ha preparado un plan
de adquisiciones anualizado con
costos para inversiones de capital,
con un plan de efectivo asociado, y
lo ha incluido como parte de su

respectiva propuesta de presupuesto
anual al Prestatario para el año
fiscal 2026.

4 b. En el Año 2, cada
Proveedorde ServiciosSAS ha

preparado un plan de
adquisiciones anualizado con

costos para inversiones de
capital, con un plan de efectivo
asociado.

4 d. En el año 4, cada Proveedor

de Servicios SAS ha preparado un

plan de adquisiciones anualizado
con costos para inversiones de

capital, con un plan de efectivo
asociado, y lo ha incluido como

parte de su respectiva propuesta

de presupuesto anual al
Prestatario para el año fiscal
2027.

DLI #4:

Mejora de la
planificación e

implementación

del presupuesto

de capital.
depropuesta

(DLR No Escalable)

(DLR No Escalable)(DLR No Escalable)(DLR No Escalable)

Montos

Asignados que
han de

desembolsarse

según los DLR

logrados por
cada Proveedor

de Servicios

SAS.

INAPA: $ 1,040,000 INAPA: $ 1,030,000

CORAASAN: $ 960,000

INAPA: $ 1,040,000

CORAASAN: $ 960,000

CORAAVEGA: $ 440,000

INAPA: $ 1,040,000

CORAASAN $ 960,000

CORAAVEGA: $ 440,000

CORAASAN S 960,000

CORAAVEGA: $ 440,000 CORAAVEGAS 440,000

5. c . Incremento en puntos

porcentuales en la tasa de cobro del
Proveedor de Servicios SAS

correspondiente:

INAPA: 13.3 puntos porcentuales

CORAASAN: 7.0 % puntos

CORAVEGA: 18.9 puntos
porcentuales

5. d. Incremento en puntos

porcentuales en la tasa de cobro
del Proveedor de Servicios SAS

correspondiente:

INAPA: 6,0 puntos

porcentuales

CORAASAN: 4.0 % puntos

CORAVEGA: 16.9% puntos

5. c. Incremento en puntos

porcentuales en la tasa de cobro del
Proveedor de Servicios SAS

correspondiente:

#5:DLI

Aumentos las

tasas de cobro

Linea de Base:
INAPA: 1.0% puntos

CORAASAN: 1.0% puntos

CORAVEGA: 6.0 % puntos

INAPA: 70.3%

CORAASAN:

70.9%

CORAAVEGA:

63.0%

(DLR No Escalable)(DLR No Escalable)
(DLR No Escalable)
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